

יום שלישי כ"ג אלול תשפ"א

31 אוגוסט 2021

מעילות הדרום - תאגיד מים וביוב אזורי

מכרז פומבי 06/2021

לשדרוג מאסף ראשי למט"ש דימונה

הודעה לקבלנים מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 29/08/2021

על פי סמכותנו בתנאי המכרז, שבנדון מתכבד בזאת תאגיד מים וביוב מעילות הדרום (להלן – "המזמין") למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז.

על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

השתתפו בסיור מטעם תאגיד מעילות הדרום :

- שעה קרפ – מנכ"ל תאגיד מעילות הדרום.
- אבי עמר – סמנכ"ל הנדסה = תאגיד מעילות הדרום.
- דוד בן יצחק – מנהל פרויקטים – תאגיד מעילות הדרום.
- אריה שוורץ – מתכנן – אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ
- אוהד ברוך – מנהל הפרויקט - אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים (2015) בע"מ.

הקבלנים שהשתתפו בסיור :

- סאמי דרושה - חב' מי העמק 2000 בע"מ .
- גבי לוי – חב' אורן תשתיות בניה .
- אדך מסעד - חב' ליקובניק בע"מ .
- אימן אבו קוש - חב' חופרי אבו קוש בע"מ .
- רני נופי - חב' ראיד נופי ובניו בע"מ .
- אמשה דאודי - חב' א.מ.צ שמש בע"מ .
- אברהמי יואב - חב' אברהמי יואב .
- אליקים בן ארי - חב' בן ארי .

ביום 29/08/2021 התקיים סיור קבלנים בתאגיד מעינות הדרום, ברחוב ז'בוטינסקי 1 בדימונה, לפרויקט שדרוג מאסף ראשי למט"ש דימונה.

הובהרו לקבלנים הנושאים הבאים :

1. הוסבר למשתתפים שאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מעיינות הדרום בכתובת : <http://www.mayanot-hadarom.co.il/news/?cat=2>.
על המוריד את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל davidb@m-hd.co.il (להלן : "המייל הייעודי"), תחת הכותרת "מכרז פומבי 06/2021" ולוודא את הרישום באמצעות מייל חוזר, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב (להלן : "פרסומי התאגיד").
2. הוצגה למשתתפים תוכנית המאסף הראשי לביוב העיר דימונה שתחילתו ברחוב המלאכה (בחנית השוק הפתוח) וקצהו במט"ש דימונה, אשר מחליף מאסף ביוב קיים בקוטר לא מתאים ובתוואי לא מתאים שלא נותן מענה לפיתוח העתידי של העיר דימונה.
3. הוסבר למשתתפים שהפרויקט כולל מספר אלמנטים כמפורט – קידוחים, שרולים, קווים בתוך הכבישים עם אלמנט דיפון מתועש ממתכת.
4. הוצגה למשתתפים התוכנית לחציית מסילת הרכבת בשרול של קווי ביוב פעילים.
5. הוסבר למשתתפים כי עליהם לשים לב כי הוספו לכתב הכמויות סעיף דיפון כבישים, שיאשוש רק עבור החפירה בכבישים.
6. הוסבר למשתתפים שחציית הצמתים באזור התעשייה מתוכננת לביצוע בקידוח אינטגרלי, כדי לא לפגוע בפעילות המסחר, יחד עם זאת לשיקול המזמין ההחלטה האם לחצות את הצמתים בחפירה פתוחה. נושא זה יסוכם לפני ביצוע.

7. הובהר למשתתפים שחציית כביש 25 תבצע הקידוח אופקי עם ראש סגור בדחיקה.
 8. הובהר למשתתפים אזור העבודה הסמול לכביש 25 בו נדרשת הסדרת שטח לפני חפירה, אשר תשולם לפי סעיפי חוזה.
 9. הובהר למשתתפים שבחציית כביש דימונה ירוחם נדרש לבצע שרוול על קווים פעילים.
 10. הובהר למשתתפים, שמאסף ביוב מקוטר 800 מ"מ יהיה מ-100RC PE או מ-GRP יש לאשר מראש את יצרן הצנרת אצל מתכנן הפרויקט. קווים בקטרים קטנים יותר ניתן לבצע גם מ-PVC.
 11. הודגש למשתתפים כי במכרז זה תהיה הקפדה יתרה גם על איכות הציוד וגם על הבקרה שתבצע ע"י שירות השדה של הספק/ יצרן המאושר ולכן יהיה על הקבלן לאשר את תוכנית הבקרה של שירות השדה כתנאי מקדים לאישור הצנרת.
 12. הודגש למשתתפים שהעבודות מתבצעות במסגרת רשות המים ונהלי התשלום הנהוגים אצלם ושהפרויקט במלוא היקפו אמור להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים. לנוכח מגבלה זו ו/או האפשרות שלא יועמד לרשות המזמין מלוא התקציב הדרוש ו/או האפשרות של קיצוץ או הקפאת תקציבים, מוקנית לתאגיד הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלבו.
 13. הובהר למשתתפים שהזוכה במכרז חייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע לכך בצו להתחלת ביצוע העבודות, ולהתמיד בביצוען ברציפות עד להשלמתן בלוח הזמנים הקבוע בחוזה ולא יאוחר מאשר תוך 180 (מאה ושמונים) ימים קלנדאריים.
 14. תנאים נוספים לזכיה במכרז - המשתתף שהצעתו במכרז תימצא ע"י וועדת המכרזים כהצעה הטובה ביותר העומדת בתנאי הסף יידרש להציג בפני וועדת המכרזים את צוות ההקמה לשדרוג המאסף הראשי. אישור צוות ההקמה כמפורט ע"י וועדת המכרזים הינו תנאי לזכייתו במכרז: מנהל הקמה; מהנדס ביצוע; מנהל עבודה; קבלני משנה.
4. **הובהרו למשתתפים המועדים כמפורט:**
- מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 30/09/2021 – שעה 12:00.
 - מועד אחרון להגשת תשובות – 17/10/2021 – שעה 16:00.
 - מועד הגשת הצעות – על המציע שנרשם באתר האינטרנט והשתתף בסיוור קבלנים העונה לדרישות הסף להגיש את הצעתו **במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 02/11/2021 בשעה 14:00**, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין ברחוב ז'בוטינסקי 1, דימונה.
5. הצעה - הובהר שעל המציע בחלק 2 במסמכי המכרז לנקוב באחוז הנחה כללית בהתייחס למחירים הרשומים באומדן החוזה ובחלק 3 – למלא את סכום ההצעה בש"ח שתקבל לאחר הנחה.

6. הובהר שהתמורה עבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה במכרז תהיה ע"פ כמויות ביצוע שיימדדו בפועל ובהתאם לנהלי התשלום שיהיו נהוגים באותה עת ברשות המים, בשינויים המפורטים במכרז זה ובהתאם לנספח לחוזה מפרט את אבני הדרך לתשלום ושעליהם לשים לב שתשלום 10% אחרונים מערך העבודות ישולם לאחר השלמת קטע וקבלת אישור לכך מהמתכנן ומהמפקח לאחר השלמת כל הבדיקות הנדרשות והעברת האסמכתאות הנדרשות כמפורט במפרט הטכני בחוזה.
7. **קבלת חשבונות** – תנאי לקבלת חשבון – הינו צרוף דפי מדידה בהתאמה לביצוע, צרוף דו"ח בטיחות חודשי, צרוף דו"ח איכות חודשי וצרוף גאנט מעודכן שיכון ב-MSP.
8. **בטיחות** – הובהר לקבל כי עליו לנקוט באחריותו ועל חשבונו, בכל האמצעים הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר הפרויקט ובסביבתו בעת ביצוע העבודות ויהיה אחראי לתחזוקת כל אמצעי הבטיחות לבטחונו ולנחיות הציבור. במטרה להבטיח תנאי בטיחות וגהות הנדרשים בדין מתחייב הקבלן להגיש למהנדס לפני תחילת ביצוע העבודות באתר ולכל הפחות אחת לחודש, סקר סיכונים ותכנית כתובה להבטחת ביצוע בטוח של העבודות, וכן את השמות וקורות החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה על הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל מינוי יועץ בטיחות וממונה על בטיחות. הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו, יועץ בטיחות מוסמך שיאשר מראש על ידי המזמין, שיבצע לפני תחילת ביצוע העבודות סקר הסיכונים. כן יבצע אותו יועץ ביקורות באתר באופן שוטף וידווח על תוצאות הביקורות גם למזמין. הביקורות יבוצעו אחת לחודש לפחות, אלא אם הדין מחייב ביצוען בתדירות גבוהה יותר ולאחר הביקורת הקבלן יפיץ למזמין דו"ח תיקון ליקויים.
9. בקרת איכות – הובהר לקבלן כי עליו להפעיל בפרויקט מערכת בקרת איכות כמפורט במכרז **שתפקידה יהיה להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט**. עבור הפעלת מערך בקרת האיכות ע"י הקבלן לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים של העבודה.
10. **הובהרו לקבלן בפרויקט זה יופחתו פיצויים כספיים** בגין חריגה מזמני ביצוע הפרויקט כמפורט במכרז ובנוסף לכך יופתו **עיצומים כספיים** – לפי נספח 3-3 - **טבלת עיצומים כספיים על אירועי בטיחות**
11. **הבהרות - למען הסר ספק מובהר, שרק הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, תיקוני טעויות ושינויים שנמסרו בכתב (להלן – "מסמכי הבהרות") יחייבו את המזמין.** בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות – כוחן של האחרונות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה במסמך הבהרות מסוים לבין הוראה במסמך הבהרות אחר – כוחה של ההוראה במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף.

הננו לאשר קבלת הודעה לקבלנים מס' 1-סיוור קבלנים

שם המציע _____.

חתימת המציע _____.

(יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע לכתובת דוא"ל davidb@m-hd.co.il בתוך 48 שעות ממועד קבלתו ולקבל אישור על קבלתו וכן לצרפו למסמכים שיוגשו יחד עם ההצעה).